

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

	1	Administração Local
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES
F	3	FUNDAÇÕES
F	4	SUPERESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
F	5	PAVIMENTAÇÃO
F	6	ALVENARIA E REVESTIMENTOS
F	7	COBERTURA
F	8	ESQUADRIAS
F	9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
F	10	INSTALAÇÕES
F	11	PINTURA

CONSTRUÇÃO DE CREAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																	
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																	
1																	
1																	
2																	
2																	
2																	
3																	
3																	
3																	
3																	
3																	


 João Lúcio Galvão Gonçalves
 Engenheiro Civil/Mecânico
 CREA - 6765-D