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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1
F 3 FUNDAÇÕES 1 1 1
F 4 SUPERESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO2 2 2
F 5 PAVIMENTAÇÃO 2 2 2
F 6 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 2 2 2
F 7 COBERTURA 3 2 3
F 8 ESQUADRIAS 3 3 3
F 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3 3 2 3
F 10 INSTALAÇÕES 3 3 3 3 3
F 11 PINTURA 3 3 3

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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